



Cronograma de los Desafíos 2020

Fase	Desde	Hasta	Actividad
Desafíos	15 Mar 2020	06 Abr 2020	<ul style="list-style-type: none"> Las empresas/organizaciones presentan sus Desafíos o problemas a resolver
Organización y clasificación	06 Abr 2020	15 Abr 2020	<ul style="list-style-type: none"> Se analizan los Desafíos y se clasifican por áreas temáticas. Se conforman y publican los jurados.
Presentación de ideas proyectos	16 Abr 2020	13 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> Se reciben las ideas proyectos con las propuestas de soluciones según lo especificado en el punto 8.
Evaluación Fase I	14 May 2020	26 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> Se analizan las ideas proyecto. Los jurados realizan comentarios y/o sugerencias para modificar las ideas proyecto. Se seleccionan los proyectos que pasan a la Fase II.
Notificación de Fase I	27 May 2020	27 May 2020	<ul style="list-style-type: none"> Se notifican las ideas proyecto que pasan a la Fase II con las sugerencias de modificación y/o ajustes
Presentación de proyectos de detalle para Fase II	27 May 2020	10 Jun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Se presentan los proyectos con información de detalle y ajustes solicitados por el jurado.
Evaluación Fase II	11 Jun 2020	26 Jun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación de detalle de proyectos. Defensa/exposición de proyectos
Notificación ganadores	29 Jun 2020	29 Jun 2020	<ul style="list-style-type: none"> Notificación de ganadores
Ejecución	01 Jul 2020	30 Jun 2021	<ul style="list-style-type: none"> Ejecución de proyectos

